
  


2022年一季度全市重大产业项目进展情况


2022年，全市325个重大产业项目计划总投资4503.8亿元，年度计划投资1943.8亿元，一季度完成投资383.3亿元，完成年度计划的19.7%。其中：
先进制造业项目271个，年度计划投资1707.4亿元，一季度完成投资335.2亿元，完成年度计划的19.6%；
现代服务业项目32个，年度计划投资140.8亿元，一季度完成投资25.2亿元，完成年度计划的17.9%；
创新载体项目22个，年度计划投资95.6亿元，一季度完成投资22.8亿元，完成年度计划的23.9%。







一季度全市重大产业项目进展情况表

	序号
	项目名称
	一季度形象进度
	责任单位

	合计325个
	
	

	先进制造业项目（271个）
	
	

	（一）机电装备（84个）
	
	

	1
	沭阳渭西威尔科技
	厂房基础施工
	沭阳县

	2
	沭阳保利宏业高科智能装备
	租用厂房设备进场安装调试，新建厂房场地平整，基础施工
	沭阳县

	3
	沭阳科茵医疗器械
	厂房主体施工，设备进场，安装调试
	沭阳县

	4
	沭阳永正轮胎模具
	基础施工
	沭阳县

	5
	沭阳纳斯德紧固科技
	厂房主体建设
	沭阳县

	6
	沭阳驰鑫轴承
	厂房基础出地面
	沭阳县

	7
	沭阳泛亚橡塑二期
	厂房基础施工
	沭阳县

	8
	沭阳贝拉德电缆
	厂房主体施工
	沭阳县

	9
	沭阳一腾机械
	基础施工
	沭阳县

	10
	沭阳奕之昌新材料
	设备安装调试、试生产
	沭阳县

	11
	沭阳航中智能
	购置厂房已进设备，新建厂房基础施工
	沭阳县

	12
	沭阳优之选工艺品
	厂房改造，配套工程施工
	沭阳县

	13
	沭阳睿阳精工
	厂房装修，设备订购
	沭阳县

	14
	沭阳荣航精工科技
	厂房主体施工
	沭阳县

	15
	沭阳诚诚铜业
	厂房主体施工
	沭阳县

	16
	沭阳格依玛智能装备
	厂房主体施工
	沭阳县

	17
	泗阳惠达尔能源
	进场施工，开挖基础
	泗阳县

	18
	泗阳杰特机电
	厂房钢结构施工
	泗阳县

	19
	泗阳宇达为电子
	办理前期手续
	泗阳县

	20
	泗阳拓盾智能
	厂房装修，订购部分设备
	泗阳县

	21
	泗阳新芯威半导体
	厂房装修；订购设备，部分设备进场安装调试
	泗阳县

	22
	泗阳金雕智能
	大厅、展厅装修完成，车间装修完成65%
	泗阳县

	23
	泗阳迅兴金属
	办理前期手续
	泗阳县

	24
	泗阳苏渥特环保二期
	办理前期手续
	泗阳县

	25
	泗阳一凡智能装备
	置换厂房设备安装调试
	泗阳县

	26
	泗阳世鼎电子
	一期设备部分进场安装；新建厂房、宿舍楼开工
	泗阳县

	27
	泗洪析川减震器
	施工队及材料进场，施工前期准备
	泗洪县

	28
	泗洪晨和晨智能装备
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	29
	泗洪晟棨电子
	厂房基础完工，主体施工，设备订购
	泗洪县

	30
	泗洪创佳机械
	厂房主体完工，设备订购
	泗洪县

	31
	泗洪博琻特电子
	厂房装修改造，设备订购
	泗洪县

	32
	泗洪鑫华汽配
	厂房主体施工，部分厂房完工，部分设备进场
	泗洪县

	33
	泗洪炬瑞科技
	厂房主体完工，生产线设备订购
	泗洪县

	34
	泗洪艾克生汽车
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	35
	泗洪舒马克电梯
	厂房主体施工，部分厂房完工，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	36
	泗洪鑫统仕换热系统
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	37
	泗洪精湛动力
	厂房主体完工，设备订购
	泗洪县

	38
	泗洪红芯半导体
	洁净车间装修完成，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	39
	泗洪芮笛科技
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	40
	泗洪钢客履带
	厂房封顶，附属施工，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	41
	泗洪瑞桩新能源
	厂房装修完成，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	42
	泗洪友拓精密科技
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	43
	泗洪中康环保装备
	办公楼主体完工，1号厂房主体完工，2号厂房主体建设中，设备订购
	泗洪县

	44
	宿豫北斗智能终端制造
	前期手续办理
	宿豫区

	45
	宿豫龙创智能
	基础施工
	宿豫区

	46
	宿豫鼎捷科技
	围墙等附属设施完成，场地平整
	宿豫区

	47
	宿豫威龙机械制造
	厂房主体一层钢管立柱、顶梁绑扎，部分区域二层施工
	宿豫区

	48
	宿豫德力丰环保科技
	基础浇筑，土方回填
	宿豫区

	49
	宿豫嵊隆紧固件
	车间设备钢架、行吊、环氧地坪施工完成，设备订购，部分设备已进场
	宿豫区

	50
	宿豫宁欣龙机械
	基础施工，部分区域钢结构进场，设备订购
	宿豫区

	51
	宿豫迈升数控机床配件
	基础施工
	宿豫区

	52
	宿豫恒驰多轴数控机床
	基础施工
	宿豫区

	53
	宿豫联新科技
	一期厂房基础施工，临时道路硬化，围墙喷淋设施安装
	宿豫区

	54
	宿豫时代储能电池
	一期厂房基础施工，临时道路硬化，围墙喷淋设施安装
	宿豫区

	55
	宿豫项王机械二期
	4#厂房屋面瓦、墙板安装，研发楼四层内架搭设完成，办公楼主体封顶
	宿豫区

	56
	宿豫广新重工
	车间一地坪施工；车间二基础施工
	宿豫区

	57
	宿豫杰芯半导体
	厂房装修，环氧地坪施工，设备采购，部分设备进场
	宿豫区

	58
	宿城正德高分子
	已完成公司注册银行开户、立项备案等相关手续，设计规划图纸已完成初稿
	宿城区

	59
	宿城江松科技
	一期设备进场安装调试、试生产；二期启动规划方案报审、施工图纸设计
	宿城区

	60
	宿城劲胜科技
	正在进行立项、环评、能评编制，装修图纸设计；施工方面，ABC栋厂房施工图纸已完成，准备进场施工
	宿城区

	61
	宿城嘉泰激光
	装配车间正式投产、加工车间设备进场安装
	宿城区

	62
	宿城晟凯博新能源
	部分设备安装调试完成、试生产
	宿城区

	63
	宿城力创智能装备
	土地报批完成、规划方案已报审，正开展地勘作业、施工图深化设计、环评报告表编制
	宿城区

	64
	宿城佳合盛科技
	超净车间装修基本完成，部分设备进场安装调试
	宿城区

	65
	宿城龙安智能科技
	办公楼、倒班楼封顶，二次结构施工；B-1#厂房主体封顶，B-2#厂房主体钢筋绑扎
	宿城区

	66
	宿城骏恒机械科技
	办公楼主体封顶；1#、2#厂房主体构造柱钢筋绑扎
	宿城区

	67
	宿城五恒烯科技
	试生产
	宿城区

	68
	宿城水能清洁设备
	施工图审查，立项、土地证已办理，正在办理环评、施工许可证等手续
	宿城区

	69
	宿城泽芯新材科技
	厂房装修完成，设备进场安装调试
	宿城区

	70
	宿城吴越光学
	设备进场安装调试完成、试生产
	宿城区

	71
	宿城库贝尔激光
	正在进行厂房装修，部分设备进场
	宿城区

	72
	宿城中电建江苏激光智造
	会展中心项目、激光装备设计中心基础工程施工
	宿城区

	73
	宿城合兴光学
	设备进场安装调试
	宿城区

	74
	经开区炜煌精密机电
	厂房主体已完工，正在采购设备；已建成车间正在试生产
	宿迁经开区

	75
	经开区灿圣环保设备
	租赁厂房部分设备已进场
	宿迁经开区

	76
	经开区众合电子科技
	厂房主体完工，地坪施工；办公楼外墙粉刷
	宿迁经开区

	77
	苏宿园区智能扫地机器人
	土地已摘牌，正在进行土地平整
	苏宿园区

	78
	苏宿园区精威智能装备
	先行租用厂房开始生产；新地块土地已摘牌，施工许可证办理好，正在进行土地平整
	苏宿园区

	79
	苏宿园区新力达智能设备
	前期手续办理
	苏宿园区

	80
	苏宿园区华梁智能
	土地已摘牌，正在进行土地平整
	苏宿园区

	81
	苏宿园区皓峰电器
	2条冰箱生产线投入生产
	苏宿园区

	82
	苏宿园区飞猫智能
	基础施工基本完成，已出地面
	苏宿园区

	83
	苏宿园区海伟科智能装备
	正在进行钢结构立柱施工
	苏宿园区

	84
	洋河新区达闼农业机器人
	办理厂房购置前期手续
	洋河新区

	（二）高端纺织（46个）
	
	

	85
	沭阳红柳纺织
	场地平整，基础施工
	沭阳县

	86
	沭阳凯恩纺织
	前期手续办理
	沭阳县

	87
	沭阳常沭新材料
	厂房、宿舍楼及办公楼基础施工
	沭阳县

	88
	沭阳万臻纺织
	前期手续办理
	沭阳县

	89
	沭阳盛典新材料
	前期手续办理
	沭阳县

	90
	沭阳洲际家居
	租用厂房设备调试，试生产，厂房基础施工
	沭阳县

	91
	沭阳虞美人纺织二期
	厂房主体施工，设备订购
	沭阳县

	92
	沭阳自然鸟生物科技
	旧厂房改造，新厂房场地平整
	沭阳县

	93
	沭阳巨恒纺织
	设备安装调试
	沭阳县

	94
	沭阳锦碧纺织
	设备进场，安装调试
	沭阳县

	95
	沭阳滂沱新材料
	厂房基础施工
	沭阳县

	96
	沭阳精至医用新材料二期
	综合楼、厂房主体施工
	沭阳县

	97
	沭阳桐昆差别化纤维
	聚纺1、2车间装修，设备进场，聚纺3、4车间主体施工，织造1车间、PTA车间、后加工车间主体装修
	沭阳县

	98
	沭阳志能纺织
	厂房基础施工
	沭阳县

	99
	沭阳大豪纺织
	设备订购，进场安装调试
	沭阳县

	100
	沭阳艺晨二期
	建成厂房已进设备，新建厂房基础施工
	沭阳县

	101
	泗阳虹海新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	102
	泗阳桐昆恒欣高性能纤维新材料
	进场施工，基础开挖
	泗阳县

	103
	泗阳海聆梦产业园
	7#、8#厂房投产；1、2#厂房装修，订购部分设备
	泗阳县

	104
	泗阳扬越高新
	办理前期手续
	泗阳县

	105
	泗阳恒韵莱家纺
	西侧厂房装修，订购部分设备
	泗阳县

	106
	泗阳尚业新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	107
	泗阳辉达纺织
	平整场地，建设施工便道
	泗阳县

	108
	泗阳国望高科差别化纤维
	一期项目及配套设施四层厂房主体基本完成；订购一期设备
	泗阳县

	109
	泗阳芮邦科技
	再生纺项目及配套加弹投产
	泗阳县

	110
	泗阳新扬纺织
	喷水织机进场安装调试
	泗阳县

	111
	泗阳辰鸿纺织二期
	厂房主体、配套设施施工
	泗阳县

	112
	泗阳九辰纺织
	厂房装修装饰，订购部分设备
	泗阳县

	113
	泗阳辉驰纺织二期
	厂房完工，订购设备，部分设备进场安装
	泗阳县

	114
	泗阳益堂家居
	厂房基础出正负零，主体建设
	泗阳县

	115
	泗阳中富纺织
	设备安装调试完毕
	泗阳县

	116
	泗洪美宁高性能纤维
	厂房基础施工完工，设备订购
	泗洪县

	117
	泗洪九宸新材料
	厂房基础施工完工，设备订购
	泗洪县

	118
	泗洪美佳特新材料
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	119
	泗洪齐恒纤维
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	120
	泗洪爱尚母婴
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	121
	泗洪盛捷纺织
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	122
	宿豫恒春新材料
	前期手续办理
	宿豫区

	123
	宿豫逸达差别化纤维二期
	锅炉岛土建完工，锅炉及附属设施正在安装；聚酯3封顶，一层设备基础开始浇筑砼；短纤C前纺一层墙体砌筑，四层开始安装梁底，后纺辅房A-B轴基础承台钢筋绑扎；换热站设备基础施工完成；多层库1屋面层内架搭设；多层库2一层柱浇筑；闪蒸车间：基础承台梁钢筋绑扎；浆料楼、PTA库2基础施工；研发楼和食堂室外附属强电施工
	宿豫区

	124
	宿城恒力新材料
	已完成项目立项，能评、环评已批复，正在进行雨污水管道施工，土地正在报批
	宿城区

	125
	宿城博恒新材料
	土地已摘牌；正在办理前期手续
	宿城区

	126
	宿城世成纺织科技
	基础施工
	宿城区

	127
	宿城佩捷二期
	已完成项目立项、土地证、施工许可证等手续办理，厂房施工
	宿城区

	128
	宿城亿兴科技
	6#办公楼、7#倒班楼、8#厂房已封顶；8#厂房雨棚钢结构已完成
	宿城区

	129
	宿城苏贝泰新材料
	正常生产
	宿城区

	130
	经开区恒力高性能膜材料
	立项、能评已审批，推动环评、土地证等手续办理
	宿迁经开区

	（三）光伏新能源（12个）
	
	

	131
	沭阳鑫达新材料二期
	基础施工
	沭阳县

	132
	泗阳福明新能源
	办理前期手续
	泗阳县

	133
	泗阳腾晖新能源
	基础开挖
	泗阳县

	134
	泗阳腾晖光电
	组件生产线投产，电池片生产线安装调试
	泗阳县

	135
	宿豫中玻光伏封装新材料
	窑炉砌筑、安装；深加工车间钢结构吊装完成，屋面安装；均化库模板支护；原料车间基础施工；碎玻璃棚土建完成；油库基础垫层浇筑完成；设备订购
	宿豫区

	136
	经开区天合光能新型高效光伏电池
	立项、环评已完成；正在推进土地手续办理；地勘已完成，总平图正在细化设计，计划3月底报自规局审核；220KV电站申报材料已提交，外线方案正在设计
	宿迁经开区

	137
	经开区汇德玻璃科技
	厂房装修改造，部分生产线已试生产
	宿迁经开区

	138
	经开区阿特斯光伏组件、电池一期
	二期组件项目厂房机电装修设计已启动；电池项目目前项目立项、地质勘探、规划方案、设计、土地证、围墙施工已完成，环评、能评已报审，厂房基建招标已发布，正在办理用地规划许可证，已进场围墙施工
	宿迁经开区

	139
	经开区腾晖光伏组件
	3号厂房已装修改造完成，2号厂房已进场施工。组件部分已到3条组件生产线，1条已投产，2条在安装调试，其余生产线设备正在订购
	宿迁经开区

	140
	经开区龙恒新型光伏电池制造
	目前已完成立项备案、不动产权证、规划方案设计、施工图设计；能评已定稿，已报至省发改委等待获批；环评专家评审会已通过，即将公示；地勘已完成，正在办理施工许可证，已进场
	宿迁经开区

	141
	经开区东极新材料
	已试生产
	宿迁经开区

	142
	经开区中启新能源
	厂房装修，部分设备已进场
	宿迁经开区

	（四）绿色食品（23个）
	
	

	143
	泗阳锦昊食品
	厂房主体建设完工，订购设备
	泗阳县

	144
	泗阳怡中食品
	生产线安装调试，部分设备试生产
	泗阳县

	145
	泗洪观云酒业智能酿造
	一号气模厂房已完工，外侧水泥路已浇筑完成
	泗洪县

	146
	宿豫趣园食品
	一期已投产；二期基础施工
	宿豫区

	147
	宿豫正大食品
	厂房主体完工，内部水电安装及装修
	宿豫区

	148
	经开区百千堂食品科技
	饮料生产线设备正在安装
	宿迁经开区

	149
	经开区蒙牛乳业二期
	已注册，土地挂牌手续正在审批，同步加快立项、环评等手续办理
	宿迁经开区

	150
	经开区妙飞食品二期
	办理立项、环评、能评等前期手续，部分厂房已投入使用
	宿迁经开区

	151
	经开区耐威克宠物食品
	正在办理厂房收储相关手续
	宿迁经开区

	152
	经开区王小卤食品科技
	厂房内部装修，部分设备订购
	宿迁经开区

	153
	经开区海天生物科技
	已进场施工
	宿迁经开区

	154
	经开区寿桃食品
	设备订购
	宿迁经开区

	155
	经开区西麦食品二期
	厂房主体施工
	宿迁经开区

	156
	经开区仟味食品
	加工车间一主体工程已完工，附属工程施工和厂房内装修
	宿迁经开区

	157
	湖滨新区绿耀食品
	完成厂房建设，进行内装施工、设备基础施工
	湖滨新区

	158
	苏宿园区宠物食品
	立项完成，正在办理前期手续
	苏宿园区

	159
	洋河新区中翊食品
	施工许可证办理完成，开始进场施工，完成临时用电架设，进行基础施工
	洋河新区

	160
	洋河新区妙可言食品
	开始土地平整，准备桩基施工
	洋河新区

	161
	洋河股份6连跨酿酒车间
	桩基施工已完成，完成工程主体50%
	洋河新区

	162
	洋河新区中酌酒业
	开始土地平整，准备桩基施工
	洋河新区

	163
	洋河新区乾隆江南酿造
	主体工程已完成，设备采购中
	洋河新区

	164
	洋河股份10万吨陶坛库
	进行桩基检测，工程出正负零
	洋河新区

	165
	洋河新区猎锋啤酒
	完成包装车间建设
	洋河新区

	（五）绿色家居（29个）
	
	

	166
	沭阳慧典新材料
	设备进场安装调试
	沭阳县

	167
	沭阳名亨新材料
	前期手续办理
	沭阳县

	168
	沭阳闽海家居
	设备进场安装调试
	沭阳县

	169
	沭阳云朵木业
	主体施工
	沭阳县

	170
	沭阳国慧新材料
	厂房基础施工
	沭阳县

	171
	沭阳锦上建筑二期
	设备基础施工，设备进场安装
	沭阳县

	172
	沭阳福汇林木业二期
	厂房主体施工，设备订购
	沭阳县

	173
	泗阳博盛新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	174
	泗阳金隆木业
	基础施工
	泗阳县

	175
	泗阳谢万家居三期
	办理前期手续
	泗阳县

	176
	泗阳豪派设备
	办理前期手续
	泗阳县

	177
	泗阳彰泰家居
	基础施工
	泗阳县

	178
	泗阳大豪木业
	办理前期手续
	泗阳县

	179
	泗阳优东人防
	办理前期手续，进行土地平整
	泗阳县

	180
	泗阳柏金家居
	钢结构进场，厂房主体施工
	泗阳县

	181
	泗阳大自然绿色家居
	厂房主体完工，部分厂房装修；购置第一批设备，部分设备已进场安装调试
	泗阳县

	182
	泗洪纳格新材料
	1号、2号钢构厂房基础承台、立柱已完工，正在进行土方回填
	泗洪县

	183
	泗洪北鹏新材料
	厂房装修，设备订购
	泗洪县

	184
	宿豫宙际杰二期
	基础施工
	宿豫区

	185
	宿城宏宇智能
	已完成项目立项、规划、施工图审查等工作，环评编制中
	宿城区

	186
	宿城盛牌木业
	立项、环评已完成，正在进行施工招标
	宿城区

	187
	宿城天格智能家居
	已完成注册、立项，目前正在办理土地证；环评已完成编制，正在进行打桩、基础施工
	宿城区

	188
	宿城那米新材料
	设备进场安装，试生产
	宿城区

	189
	经开区铭艺户外用品
	目前已办理土地证，正在办理施工许可证
	宿迁经开区

	190
	经开区远祥新材料
	厂房主体施工
	宿迁经开区

	191
	经开区吉耀建筑科技
	已完成立项、环评、土地等手续办理，正在办理施工许可证，已进场进行三通一平
	宿迁经开区

	192
	经开区诚泰LED
	厂房装修
	宿迁经开区

	193
	湖滨新区润凡科技二期
	进行厂房主体工程施工，内部地坪施工，研发楼主体封顶
	湖滨新区

	194
	苏宿园区绿色家居新型材料
	正在办理前期手续
	苏宿园区

	（六）新材料（40个）
	
	

	195
	沭阳科泽电子级光学膜
	钢结构厂房主体钢梁搭建、框架结构厂房基础出地面
	沭阳县

	196
	沭阳东仁新材料
	厂房主体建设，设备基础安装
	沭阳县

	197
	沭阳沂淮科技新材料二期
	设备安装调试
	沭阳县

	198
	沭阳源乐科技
	厂房、办公楼主体施工
	沭阳县

	199
	沭阳瑞亿扬新材料
	设备安装调试，配套工程施工
	沭阳县

	200
	沭阳新金环新材料
	厂房主体施工
	沭阳县

	201
	沭阳尚标新材料
	厂房及办公楼主体竣工，设备订购
	沭阳县

	202
	泗阳德亨智能净化
	厂房基础出正负零
	泗阳县

	203
	泗阳鹏翮新材料
	2#厂房二层施工，1#、3#厂房基础出正负零
	泗阳县

	204
	泗阳澜峰装饰材料
	厂房钢架施工
	泗阳县

	205
	泗阳神龙新材料
	办理前期手续
	泗阳县

	206
	泗阳凯伦新材料
	购置设备，部分设备安装调试
	泗阳县

	207
	泗阳贝龙新材料
	厂房主体施工，订购设备
	泗阳县

	208
	泗洪新义高端功能膜
	基础施工，设备订购
	泗洪县

	209
	泗洪荣丰新材料
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	210
	泗洪金丰瑞新材料
	厂房基础施工，设备订购
	泗洪县

	211
	泗洪斯迪克高性能功能膜材料
	一期厂房完工，设备安装，部分投产；二期设备订购、基础施工
	泗洪县

	212
	泗洪迪诺新材料
	厂房基础完工，主体施工，设备订购
	泗洪县

	213
	泗洪欧米德新材料
	厂房主体施工，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	214
	泗洪海岳碳基复合新材料
	厂房基础完工，主体施工，设备订购
	泗洪县

	215
	宿豫新能源电池硅粉
	前期手续办理
	宿豫区

	216
	宿豫晟普利新材料
	前期手续办理
	宿豫区

	217
	宿豫珈云新材料
	前期手续办理
	宿豫区

	218
	宿豫丹霞新材料
	1栋丙类仓库、丁类仓库、综合楼施工完成；2栋车间主体完工，设备进场安装；机修房、污水处理站、变压器房、危废仓库及1栋丙类仓库主体施工
	宿豫区

	219
	宿豫单向拉伸聚乙烯膜
	增容变压器房土建完工，设备安装，厂房屋顶更换完成，地坪改造施工
	宿豫区

	220
	宿豫盛锦新材料
	办公楼、3栋甲类仓库、1栋丙类仓库完工，办公楼装修完毕，附属设施施工，设备订购
	宿豫区

	221
	宿豫东方雨虹
	1号厂房2条高分子生产线投产，美缝剂生产线投产；2号厂房2条砂浆生产线投产；3号厂房改造方案设计；新建厂房土地平整
	宿豫区

	222
	宿豫盛瑞新材料二期
	厂房主体完工，冷凝器等设备安装，管道等附属施工
	宿豫区

	223
	宿豫洪硕新材料
	厂房主体完工，附属施工，设备订购，部分设备进场
	宿豫区

	224
	宿豫智佳企新材科
	厂房主体完工，屋面瓦、墙板安装完成，地坪施工，设备订购；综合楼主体施工
	宿豫区

	225
	宿豫斯威克光伏胶膜
	现有厂房改造完成，设备安装；甲类仓库屋面主梁安装完成，同步施工墙体；厂区路灯监控及绿化施工
	宿豫区

	226
	宿城乐凯偏光片光学膜材料
	项目注册已完成，土地组卷材料已报省；备案材料正在编制；规划方案设计、环评编制
	宿城区

	227
	宿城中材高性能纤维
	原料车间钢结构施工
	宿城区

	228
	经开区凯威新材料二期
	项目立项已完成，环评已编制，规划方案已报审，等待土地挂牌；二期设备已到位
	宿迁经开区

	229
	经开区实联新能源二期
	厂房主体施工
	宿迁经开区

	230
	经开区禾润昌新材料
	基础工程正在施工
	宿迁经开区

	231
	湖滨新区双星功能性聚酯膜
	进行根龙地块厂房主体工程施工、内部地坪施工
	湖滨新区

	232
	湖滨新区双星光学膜二期
	完成2栋厂房建设，进行2栋厂房主体工程施工
	湖滨新区

	233
	湖滨新区蓝鹰包装
	进行设备调试
	湖滨新区

	234
	苏宿园区正思特新材料
	办公楼及厂房主体基本完成
	苏宿园区

	（七）其他（37个）
	
	

	235
	沭阳三良汽配
	厂房基础施工
	沭阳县

	236
	沭阳西宏医疗二期
	厂房主体施工
	沭阳县

	237
	沭阳奥凯运动器材
	手续办理、场地平整
	沭阳县

	238
	沭阳凯鸿安防科技
	设备购置，安装调试
	沭阳县

	239
	沭阳瑾星实业
	厂房基础施工
	沭阳县

	240
	沭阳永佳塑业
	厂房竣工装修，设备订购，部分进场
	沭阳县

	241
	沭阳郦达包装二期
	设备进场安装，调试
	沭阳县

	242
	沭阳昌品医疗科技
	场地清障，土地平整
	沭阳县

	243
	沭阳天能北方总部
	天能四期项目已投产，资源循环利用板块厂房主体施工
	沭阳县

	244
	沭阳机器时代文化创意
	3栋厂房主体封顶
	沭阳县

	245
	沭阳燕春印务
	厂房及办公楼、宿舍竣工
	沭阳县

	246
	沭阳安基轮胎
	设备进场安装
	沭阳县

	247
	泗阳昇田科技
	办理前期手续，进行土地平整、临时设施建设
	泗阳县

	248
	泗阳斯睿佳医疗二期
	办理前期手续
	泗阳县

	249
	泗阳云果再生
	部分厂房主体完成，订购部分设备
	泗阳县

	250
	泗阳德正科技
	办理前期手续
	泗阳县

	251
	泗阳鑫众合包装
	厂房装饰装修、订购部分设备
	泗阳县

	252
	泗洪明丰实业
	基础施工
	泗洪县

	253
	泗洪金瑞海新材料
	厂房主体完工，附属设施建设
	泗洪县

	254
	泗洪金科防护
	厂房施工，设备订购
	泗洪县

	255
	泗洪善法包装
	厂房基础完工，主体施工，设备订购
	泗洪县

	256
	泗洪辉腾玻璃
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	257
	泗洪方新科技
	厂房装修完成，设备订购，部分设备进场
	泗洪县

	258
	泗洪卓盛新型材料
	厂房主体施工，设备订购
	泗洪县

	259
	宿豫集餐厨餐饮耗材制造
	厂房装修改造，设备订购
	宿豫区

	260
	宿豫联宏新材料
	基础施工
	宿豫区

	261
	宿豫万瑞新材料
	现有产房改造提升，部分设备进场安装；新建厂房基础施工
	宿豫区

	262
	宿城中顺洁柔
	已完成工商注册、银行开户、项目立项、环评等手续，正在办理能评手续
	宿城区

	263
	宿城天朔二期
	部分厂房设备安装调试完成、试生产
	宿城区

	264
	宿城汇伟包装科技
	办公楼及部分厂房建设
	宿城区

	265
	经开区恒德材料科技
	目前已完成工商注册，立项、环评等手续正在办理
	宿迁经开区

	266
	经开区鑫中塑高新材料
	项目立项、环评已完成，土地已摘牌，正在办理施工许可证
	宿迁经开区

	267
	经开区长霖环保包装
	厂房、办公楼主体施工
	宿迁经开区

	268
	经开区华兴玻璃三期
	车间主体施工
	宿迁经开区

	269
	经开区天玻包装二期
	设备采购
	宿迁经开区

	270
	经开区昊霖乳胶
	厂房主体施工，设备已订购
	宿迁经开区

	271
	苏宿园区智丰铜业
	正在办理前期手续
	苏宿园区

	二、现代服务业项目（32个）
	
	

	272
	沭阳百盟物流园二期
	配套道路施工
	沭阳县

	273
	沭阳苏北智慧物流中心
	前期手续办理，拆迁清障
	沭阳县

	274
	沭阳农副产品市场
	前期手续办理
	沭阳县

	275
	沭阳苏诚礼品物流园
	前期手续办理
	沭阳县

	276
	沭阳润成兰花盆景产业园
	玻璃大棚及展馆建设
	沭阳县

	277
	沭阳华东花木大世界
	主展馆场土地清障已完成，盆景园场地基础施工
	沭阳县

	278
	沭阳京态文旅城
	建筑主体施工
	沭阳县

	279
	泗阳龙窝潭生态缓冲区生态客厅
	部分基础施工；部分景观绿化苗木移植
	泗阳县

	280
	泗阳茂盛物流
	办理前期手续
	泗阳县

	281
	泗阳成子湖度假区
	新妆岛地形改造整理；特色民宿进场施工
	泗阳县

	282
	泗洪大王庄党性教育基地
	完成室内地砖铺砖、空调安装、卫生间装修、室外充电桩安装、绿植栽植
	泗洪县

	283
	泗洪生态渔业产业融合发展示范工程
	完成池塘开挖1650亩、沟渠改造3公里、护坡950亩，正在施工科研楼基础
	泗洪县

	284
	泗洪哈哈乐园
	完成景区门前道路施工，采购部分游乐设施
	泗洪县

	285
	宿豫商业中心
	土地挂牌
	宿豫区

	286
	宿豫京东物流总部
	京东物流总部大楼1-8号楼外装饰幕墙龙骨、室内施工，超高层9号楼玻璃幕墙完成，同步进行市政配套施工；京东宿迁智能无人仓自动化分拣系统已投入使用，4号库天狼系统正在设备调试；碳中和产业园光伏板和电缆铺设完成，接入园区高压配电房进行调试
	宿豫区

	287
	宿豫袁家村·宿迁印象
	一期水街全面投入运营，二期土地平整
	宿豫区

	288
	宿城丰树物流产业园
	正在办理注册、立项、环评手续，前期方案设计
	宿城区

	289
	宿城运河港扩容提升工程
	目前正在进行码头前沿轨道梁、雨水管道施工、消防管道施工、重箱堆场结构施工
	宿城区

	290
	宿城保税物流中心（B型）
	进行卡口前段道路高压杆线、自来水管、铁塔迁移，已取得103亩土地证，其他109亩土地报批手续正在进行用地划拨公示；立项已完成，方案审核中
	宿城区

	291
	经开区通湖物流园二期
	正在进行仓库主体施工
	宿迁经开区

	292
	湖滨新区上相湾万达文旅城
	进行方案设计
	湖滨新区

	293
	湖滨新区蓝波湾商业综合体
	主体封顶，进行配套施工、外装施工
	湖滨新区

	294
	湖滨新区霸王蟹产业发展中心
	主体封顶，进行二次结构施工
	湖滨新区

	295
	湖滨新区骆马湖海洋乐园
	进行水池施工、混凝土施工、地下水库施工
	湖滨新区

	296
	湖滨新区京东健康宿迁运营中心
	进行展厅方案设计
	湖滨新区

	297
	湖滨新区药研社生命科学大数据中心
	[bookmark: _GoBack]竣工运营
	湖滨新区

	298
	湖滨新区“产学研创”基地
	进行方案设计
	湖滨新区

	299
	湖滨新区骆马湖渔业风情村
	进行土方施工和配套道路施工
	湖滨新区

	300
	湖滨新区京东云华东数据中心二期
	2、3、4、5号楼完成外墙保温施工，6号楼正在进行外墙保温施工
	湖滨新区

	301
	湖滨新区皂河龙运城
	进行内外装施工和园林景观施工
	湖滨新区

	302
	苏宿园区泓宇广场
	试桩完成
	苏宿园区

	303
	洋河新区梦之蓝商业广场
	A栋外装修已完成40%、CD栋装修已完成40%、地下室施工已完成45%、室外配套施工已完成45%
	洋河新区

	三、创新载体项目（22个）
	
	

	304
	沭阳医疗健康产业园
	培训中心装修改造
	沭阳县

	305
	沭阳5G通讯产业园
	前期手续办理
	沭阳县

	306
	沭阳新材料产业园
	前期手续办理
	沭阳县

	307
	沭阳临港纺织产业园一期
	配套厂房及商业区建设
	沭阳县

	308
	沭阳贤官生态木材产业园二期
	厂房主体施工
	沭阳县

	309
	沭阳高新技术产业园
	厂房改造，配套施工
	沭阳县

	310
	沭阳马厂机械产业园一期
	配套道路、围墙施工
	沭阳县

	311
	沭阳常州路高新区科技综合体
	创研基地大楼主体建设，部分装修
	沭阳县

	312
	沭阳电子信息科技产业园二期
	厂房主体施工，部分封顶
	沭阳县

	313
	泗阳科创园
	办理前期手续
	泗阳县

	314
	泗阳众创科技园
	厂房3层主体完工
	泗阳县

	315
	泗阳开发区电子信息产业园
	厂房2层主体施工
	泗阳县

	316
	泗阳高新区电子信息产业园
	厂房3层主体完工
	泗阳县

	317
	泗阳特色产业园转型升级载体工程
	穿城、王集厂房施工
	泗阳县

	318
	泗阳垂直一体化产业园二期
	厂房主体完工，配套设施施工
	泗阳县

	319
	泗阳高新区装备制造产业园
	15栋厂房及2栋办公楼已封顶
	泗阳县

	320
	泗洪昊宇机电产业园
	正在开展前期工作
	泗洪县

	321
	泗洪酒类包装产业园
	正在开展前期工作
	泗洪县

	322
	宿豫高新智谷科技园
	前期手续办理，土地平整
	宿豫区

	323
	宿豫科技产业园
	成片开发方案报批，方案设计
	宿豫区

	324
	宿豫机械产业园三期
	场地平整完成，放线、基槽开挖
	宿豫区

	325
	宿城运河宿迁港科技孵化器
	完成前期手续办理，施工单位进场铺设便道
	宿城区
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